

ไทม์ไลน์โครงการ

ช่วงเวลา	งานหลัก	รายละเอียดสิ่งที่ทำ	สิ่งส่งมอบ (Deliverables)	ผู้รับผิดชอบ	เกณฑ์ผ่านงาน (Acceptance)
1–3 ก.ย.	Kickoff & เก็บความต้องการ	ประชุมระบุเมนู/หมวด, สี/โลโก้, ฟอนต์, โครงหน้าแรก, สิทธิ์ผู้ใช้	เอกสารscope + โครงเว็บ (Site Map) + Moodboard สี	ทีม Dev + ลูกค้า	ลูกค้ายืนยันscope/สี/เมนู
4–7 ก.ย.	ออกแบบหน้าแรก (UI)	ทำหน้าแรกแบบคลิกได้ (Prototype) ด้วย Tailwind + DaisyUI	Prototype หน้าแรก (Hero, ข่าวก 4 หมวด, ภาพกิจกรรม, จดหมายข่าว, จัดซื้อจัดจ้าง, บริการออนไลน์)	ทีม Dev	ลูกค้ายืนยัน UI รอบแรก
8–10 ก.ย.	ออกแบบหน้ารอง (UI)	หน้า “รายการ/รายละเอียดข่าว”, “อัลบั้มภาพ”, “จดหมายข่าว”, “จัดซื้อจัดจ้าง”, “บริการออนไลน์”	Prototype หน้ารองทั้งหมด	ทีม Dev	ลูกค้ายืนยัน UI รอบสุดท้าย
11–12 ก.ย.	เตรียมฐานข้อมูล	ออกแบบ/สร้างตาราง MySQL ตามหมวดข่าว, อัลบั้ม, PDF, จัดซื้อฯ, ผู้ใช้	โครงสร้าง DB + ไฟล์สคริปต์สร้างตาราง	ทีม Dev	สร้าง/เชื่อมต่อ DB สำเร็จ
13–16 ก.ย.	พัฒนาหลังบ้าน (รอบ 1)	ล็อกอิน/สิทธิ์, จัดการ “ข่าว & หมวด”, อัปโหลดรูป/ไฟล์	หน้าจอ Admin: ข่าว/หมวด + อัปโหลดไฟล์ ใช้งานได้	ทีม Dev	เพิ่ม/แก้/ลบข่าวได้จริง
17–19 ก.ย.	พัฒนาหลังบ้าน (รอบ 2)	จัดการ “อัลบั้มภาพ, จดหมายข่าว (PDF), จัดซื้อจัดจ้าง, บริการออนไลน์”	หน้าจอ Admin ครบทุกหมวด	ทีม Dev	เพิ่มข้อมูลครบทุกประเภทได้
20–22 ก.ย.	พัฒนาหน้าบ้าน (เชื่อมต่อจริง)	ดึงข้อมูลจริงจากฐานข้อมูลมาแสดงหน้าแรก/หน้ารายการ/รายละเอียด	หน้าเว็บผู้ชมทำงานครบ (Responsive)	ทีม Dev	แสดงผลถูกหมวด ค้นหา/แบ่งหน้าได้
23–24 ก.ย.	ความปลอดภัย/เสถียร	ตรวจสอบสิทธิ์, กรองไฟล์อัปโหลด, ป้องกันข้อมูลไม่ครบ, Log การใช้งาน	Hardening เบื้องต้น + Log	ทีม Dev	ทดสอบล็อกอิน/อัปโหลด/ข้อผิดพลาด
25–26 ก.ย.	UAT & แก้ไข	ลูกค้าทดสอบใส่ข่าว/รูป/เอกสารจริง แก้ไข UI/ถ้อยคำเล็กน้อย	รายการแก้ไข + เวอร์ชันแก้ไขแล้ว	ลูกค้า + ทีม Dev	UAT ผ่านเช็กलिस्ट
27-ก.ย.	อบรมใช้งาน	สอนแอดมิน/สตาฟ: เพิ่มข่าว, อัลบั้ม, PDF, จัดซื้อฯ, บริการออนไลน์	คู่มือย่อ + วิดีโอสั้น (ถ้ามี)	ทีม Dev	เจ้าหน้าที่ทำตามได้ด้วยตนเอง
28–29 ก.ย.	เตรียมขึ้นจริง	ติดตั้งบนโฮสต์โดเมนจริง, ตั้งค่า SSL/อีเมล, สำรอง DB อัตโนมัติ	เว็บไซต์บนโดเมนจริง + SSL	ทีม Dev	เข้าถึงได้รวดเร็ว/เสถียร
30-ก.ย.	เปิดใช้งาน & สรุปโครงการ	Go-live, จัดทำประสิทธิภาพ, ส่งมอบขอร์ส/เอกสาร/แบ็คอัพ	เว็บไซต์ออนไลน์ + เอกสารส่งมอบ	ทีม Dev	Go-live สมบูรณ์